

SWP2010

KW	Start	Mo	Di	Mi	Do	Fr	So	Sonntag	
15	12.04.10	Einweisung							Einarbeitung
16	19.04.10	SP/WP							Analyse
17	26.04.10	GUI/MM Komm							
18	03.05.10			Dies Aca					Entwurf
19	10.05.10				Männertag				
20	17.05.10								
21	24.05.10	Pfingsten							
22	31.05.10							Impl	
23	07.06.10								
24	14.06.10								
25	21.06.10							Wartung	
26	28.06.10								
27	05.07.10								
28	12.07.10	Abschlusspräsentationen						Ende	
28	19.07.10	Abschlussver- anstaltung							