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10-PROJEKTDEFINITION



 Das V-Modell XT (VMXT) ist momentan der Standard für Projektmanagement in IT-
Projekten in Deutschland. 

Obwohl es recht umfangreich ist, dient es als hervorragende Referenz für alle Arten
von Aufgaben im Projektmanagement.
http://www.cio.bund.de/Web/DE/Architekturen-und-Standards/V-Modell-

XT/vmodell_xt_node.html
Vorgehensmodell für die Durchführung von IT-(insbesondere für Software-)Projekten
Historie
 1992 erstmals als V-Modell von der Bundeswehr veröffentlicht
 1997 V-Modell 97
 2005 V-Modell XT (für “eXtreme Tailoring”)
 2015 V-Modell XT 2.0 mit vereinfachtem Zugang

V-Modell XT (VMXT)
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Es existieren umfangreiche Dokumentationen

 V-Modell XT (ursprünglich 900 Seiten)  V-Modell XT 2.0 (500 Seiten)
 http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/
 VMXT 2.0 Dokumentation auch als HTML

 ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/2.0/Dokumentation/V-Modell-
XT-HTML/

 Vorlagen, Dokumentation, Beispielprojekte
 Installation VMXT verfügbar

Dokumentation von VMXT
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 Systementwicklungsprojekt: Basiert auf einem Vertrag zwischen Auftraggeber
(AG) und Auftragnehmer (AN, client)

 eines Auftraggebers (AG-Projekt)
Geprägt durch die Projektdurchführungsstrategie des Auftraggebers

 eines Auftragnehmers (AN-Projekt)
Geprägt durch die Projektdurchführungsstrategie des Auftragnehmers

 eines Auftragnehmers mit dem Auftraggeber (AG-AN-Projekt)
Projekt findet statt in der gleichen Organisation oder in Konsortien, mehreren
Organisationen, die bewusst miteinander arbeiten
In diesem Falle werden Projekte oft zwischen Abteilungen verhandelt und in Auftrag
gegeben

 Einführung eines organisationsspezifischen Vorgehensmodells
Geprägt durch Projektdurchführungsstrategien, die für Auftraggeber und Auftragnehmer alle
organisatorischen Maßnahmen bzgl. der Einführung eines organisationsspezifischen V-Modells
beinhalten

Projekttypen laut VMXT
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 Das Projekthandbuch ist bei Beginn des Projekts zu erstellen und in der 
Überwachung immer aktuell zu halten. Es orientiert sich an den Phasen P-D-C-A.

Projekthandbuch

Projekthandbuch

Projektdefinition / 
Projektkontext

Projektplanung
Projekttermine
Projektressourcen 
Projektkosten

Qualitätsmanagement

Projektinformationswesen 
und –kommunikation
Berichtswesen
Sitzungsplanung
Sitzungsprotokolle
Ablagestrukturen
Projekttagebuch

Projektcontrolling
Erfolgskriterien
Projektziele wie 
Leistungen, Termine, 
Ressourcen, Kosten  
Projektkultur, P-Team

Aufbauorganisation
Organigramm
Rollen
Ansprechpartner und 
Adressen

Projektabschluss

[B.C. Schreckeneder]

Konfigurations-
management

Anforderungs-
management
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Ende
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