

7. Übung Meilenstein-Trendanalyse

Zielstellung:

Arbeit mit dem Tool MTA-Client (Demoversion) von TPG (The Project Group) zur Unterstützung der Meilenstein-Trendanalyse (Add-In zu MS-Project 2013)

1. Problemstellung:

Betrachtet sei ein Projekt zur Erstellung einer Finanzsoftware. Gestartet wurde es am 1.1.2015. Zu jedem Besprechungstermin wurden Aussagen zu den Meilensteinterminen gemacht.

Meilensteine:

- 1.3.2015 Analysephase abgeschlossen (A)
- 1.5.2015 Entwurfsphase abgeschlossen (E)
- 1.7.2015 Implementierungsphase abgeschlossen (I)
- 1.8.2015 Testphase abgeschlossen (T)
- 1.9.2015 Projektabschluss (P)

Besprechung:	1.2.15	1.3.15	1.4.15	1.5.15	1.6.15	1.7.15	1.8.15	1.9.15
Analyse	1.3.15	1.4.15	Fertig					
Entwurf	1.5.15	1.6.15	1.8.15	1.7.15	1.7.15	Fertig		
Implementation	1.7.15	1.7.15	1.9.15	1.9.15	1.9.15	1.8.15	Fertig	
Test	1.8.15	1.8.15	1.8.15	1.10.15	1.10.15	1.9.15	1.9.15	Fertig
Abschluss	1.9.15	1.9.15	1.10.15	1.11.15	1.11.15	1.10.15	1.10.15	1.10.15

2. Problemstellung:

Ein weiteres Projekt zur Erstellung der Software „Fahrzeugverleih“ hat gleiche Termine und Meilensteine. Bei Besprechungen wurden folgende Termine genannt:

Besprechung:	1.2.15	1.3.15	1.4.15	1.5.15	1.6.15	1.7.15	1.8.15	1.9.15
Analyse	1.3.15	1.4.15	Fertig					
Entwurf	1.5.15	1.5.15	1.5.15	1.6.15	Fertig			
Implementation	1.7.15	1.7.15	1.7.15	1.8.15	1.10.15			
Test	1.8.15	1.8.15	1.8.15	1.9.15	1.11.15			
Abschluss	1.9.15	1.9.15	1.9.15	1.10.15	1.12.15			

Aufgabe:

1. Tragen Sie die Daten der Besprechungen in je ein Diagramm ein.
2. Interpretieren Sie die Projektverläufe.