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Projekttypen laut VMXT
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» Das V-Modell XT (VMXT) ist momentan der Standard fir Projektmanagement

in Deutschland.

= Obwohl es recht umfangreich ist, dient es als hervorragende Referenz fiir alle Arten
von Aufgaben im Projektmanagement.

» Es exisiteren umfangreiche Dokumentation
= http://www.v-modell-xt.de/
= http://v-modell.iabg.de

= FAQ http://v-modell.iabg.de/index.php?
option=com_content&task=category&sectionid=3&id=28&ltemid=49

= Gesamtiberblick http:/ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-
xt/Releases/1.3/V-Modell-XT-Gesamt.pdf

» Schablonen fir Dokumente, Modellprojekte
= http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/1.3/
» CD, die alles auf dem eigenen Rechner installiert

= http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/1.3/V-Modell-
XT-1.3-CD-image.iso
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» http://www.projektcontroller.de
» Die Dokumente fir die Projektdefinition im VMXT befinden sich auf

» http://ftp.tu-clausthal.de/publ/institute/informatik/v-modell-
xt/Releases/1.3/AN/Planung%20und%20Steuerung/

Projekttypen laut VMXT
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1) Systementwicklungsprojekt: Basiert auf einem Vertrag zwischen
Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN, client)

1) eines Auftraggebers (AG-Projekt)
Gepragt durch die Projektdurchfiihrungsstrategie des Auftraggebers

2) eines Auftragnehmers (AN-Projekt)
Gepragt durch die Projektdurchfiihrungsstrategie des Auftragnehmers

3) eines Auftragnehmers mit dem Auftraggeber (AGAN-Projekt)
Projekt findet statt in der gleichen Organisation oder in Konsortien, mehreren
Organisationen, die bewusst miteinander arbeiten
In diesem Falle werden Projekte oft zwischen Abteilungen verhandelt und in Auftrag
gegeben

2) Einfihrung eines organisationsspezifischen Vorgehensmodells

Gepragt durch Projektdurchfiihrungsstrategien, die fiir Auftraggeber und Auftragnehmer
alle organisatorischen MafRnahmen bzgl. der Einfihrung eines
organisationsspezif schen V-Modells beinhalten

Meist wird in der Vorlesung sich auf AN-Projekte bzw. AGAN-Projekte bezogen.
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Das Projekthandbuch

» Das Projekthandbuch ist bei Beginn des Projekts zu erstellen und in der Uberwachung » Das Schema fiir ein Projekthandbuch (AN-Projekte) findet sich unter
immer aktuell zu halten. Es orientiert sich an den Phasen P-D-C-A.

Projekthandbuch im VMXT

http://ftp.tu-clausthal.de/publ/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/1.3/AN/
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Konfigurations-
management

The End

Projektcontrolling
Erfolgskriterien
Projektziele wie Leistungen,
Termine, Ressourcen, Kosten

Projektkultur, P-Team

= AN-Projekt Informationssystem MarkenPatente
= http://ftp.tu-clausthal.de/publ/institute/informatik/v-modell-
xt/Releases/1.3/Beispielprojekte/InfoMaPa/infomapamuster.htm
= AN-Projekt “Funkwerk Dahrendorf”

= http://ftp.tu-clausthal.de/publ/institute/informatik/v-modell-
xt/Releases/1.3/Beispielprojekte/FWD/FWD-Muster.htm
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