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http://www.projektcontroller.de
Die Dokumente flr die Projektdefinition im VMXT befinden sich auf

http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-
xt/Releases/1.3/AN/Planung%20und%20Steuerung/


http://www.projektcontroller.de/

Prof. Uwe ARBmann, Softwaremanagement

&

Projekttypen laut VMXT
>

Das V-Modell XT (VMXT) ist momentan der Standard ftir Projektmanagement
In Deutschland.

= Obwohl es recht umfangreich ist, dient es als hervorragende Referenz fur alle Arten
von Aufgaben im Projektmanagement.

» Es exisiteren umfangreiche Dokumentation

= http://www.v-modell-xt.de/
= http://v-modell.iabg.de

= FAQ http://v-modell.iabg.de/index.php?
option=com_ content&task=category&sectionid=3&id=28&ltemid=49

=  Gesamtuberblick http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-
xt/Releases/1.3/V-Modell-XT-Gesamt.pdf

» Schablonen fir Dokumente, Modellprojekte

= http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/1.3/

» CD, die alles auf dem eigenen Rechner installiert

= http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/1.3/V-Modell-
XT-1.3-CD-image.iso


http://www.v-modell-xt.de/
http://v-modell.iabg.de/
http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/1.3/
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Projekttypen laut VMXT
(0

1) Systementwicklungsprojekt: Basiert auf einem Vertrag zwischen
Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN, client)

1) eines Auftraggebers (AG-Projekt)
Gepragt durch die ProjektdurchflUhrungsstrategie des Auftraggebers

2) eines Auftragnehmers (AN-Projekt)
Gepragt durch die ProjektdurchflUhrungsstrategie des Auftragnehmers

3) eines Auftragnehmers mit dem Auftraggeber (AGAN-Projekt)
Projekt findet statt in der gleichen Organisation oder in Konsortien, mehreren
Organisationen, die bewusst miteinander arbeiten
In diesem Falle werden Projekte oft zwischen Abteilungen verhandelt und in Auftrag
gegeben

2) Einfihrung eines organisationsspezifischen Vorgehensmodells

Gepragt durch Projektdurchfiihrungsstrategien, die fur Auftraggeber und Auftragnehmer
alle organisatorischen MalRnahmen bzgl. der Einfiihrung eines
organisationsspezif schen V-Modells beinhalten

Meist wird in der Vorlesung sich auf AN-Projekte bzw. AGAN-Projekte bezogen.
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Das Projekthandbuch
e —————— D

» Das Projekthandbuch ist bei Beginn des Projekts zu erstellen und in der Uberwachung
immer aktuell zu halten. Es orientiert sich an den Phasen P-D-C-A.

Projektplanung
Projekttermine
Projektressourcen
Projektkosten

Qualitatsmanagement
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Konfigurations-
management

Anforderungs-
management

Projekthandbuch

Projektdefinition / Projektkontext
Objektstrukturplan
Projektstrukturplan
Arbeitspaketspezifikationen
Definition Abnahmeprozedur

Projektabschluss

Aufbauorganisation:
Organigramm

Projektcontrolling
Erfolgskriterien

Projektziele wie Leistungen,
Termine, Ressourcen,

Projektkultur, P-Team

Rollen
Ansprechpartner und
Adressen

Kosten

[B.C. Schreckeneder]




Projekthandbuch im VMXT
» Das Schema flr ein Projekthandbuch (AN-Projekte) findet sich unter

http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/1.3/AN/
= Sehr viele vorgefertigte Dokumente im .odt-Format, von denen Teile tbernommen
und ausgefullt werden konnen (Apache-Lizenz)
» Beispielprojekte
= AN-Projekt Informationssystem MarkenPatente

= http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-
xt/Releases/1.3/Beispielprojekte/InfoMaPa/infomapamuster.htm

= AN-Projekt “Funkwerk Dahrendorf”

= http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-
xt/Releases/1.3/Beispielprojekte/FWD/FWD-Muster.htm
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http://ftp.tu-clausthal.de/pub/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/1.3/AN/

The End
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