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Anforderungen an PM-Werkzeugsysteme
ﬂ
® Unterstitzung des gesamten Projekizyklus: @
Projektorganisation: Erfassung der Projektgrof3en, wie Personal, Rechte usw.

Projektplanung: Strukturplanung; Ablaufplanung; Terminplanung,
Ressourcenplanung, Kostenplanung, Aufwandsoptimierung; Risikomanagement

Projektsteuerung: Reagieren auf Differenzen zwischen Plan und Ist; Einwirken
auf Projektmitglieder; Koordination; Qualitatssicherung

Projektkontrolle: Berichtswesen; Termin- und Kostentiberwachung; Project-
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42. Werkzeugeinsatz von Projekt-
Management-Systemen (PMS)
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Projektcontrolling

Projektverbesserung: Prozessverbesserung
® Unterstlitzung von Groupware-Funktionen:
— verteiltes Dokumentenmanagement; Meeting-Unterstiitzung, Gruppenbearbei-
tung von Dokumenten, Workflows ...
® Benachrichtigungssystem(Mailing) fiir Ressourcenanfragen, Mahner bei
Terminverzugen, Versenden von Formularen, Anderungsantrage usw.
® Unterstltzung:
— Single-User- oder Multi-User-System
— Single-Projekt- oder Multi-Projektsystem

Webfahigkeit

——

- http://www.projektmagazin.de/magazin/
- http://www.pm-software-report.com/deutsch.html/

» Uberblicksliste {iber Tools (Stand Okt. 2010), mit vielen Beschreibungen

- http:/mww.pm-software.info/produktfilter.html
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M-Modell - Bezugsrahmen fur PMS

Strategic Business Unit:
Portfolios

Definition
of Strategy

Office:
Frograms

Froject-
Manager:
Projects

Evaluation Planning

Portfolio

Planning Controlling

Mdea Program

Idea Project  Project Project
i [

Program Program
Controlling | Termination
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Klassen von PMS mittels M-Modell Auswahl von PM-Werkzeugsystemen

ﬂ : > ﬂ( : )
Weitere funktionelle Anforderungenen an PM

-Werkzeugsysteme sind:
—

® Generieren von Netzplanen, Dokumenten, Entscheidungsunterstitzung
® \erwalten und Archivierung von Dokumenten
\ / ® Produktverwaltung, Versions- und Konfigurationsverwaltung
\ Enté{prise-l?MS ¢ Planungsfunktionen und —algorithmen
\ ” Y r‘j w En ® automatische Kontrollfunktionen, Plan-/Ist-Vergleiche
\ \‘\ ;,f * Auswerte- bzw. Tabellenkalkulationssysteme
\ \ ® Ausgleichs- und Optimierungsalgorithmen
* maschinelle Kommunikation im Team

.‘ f
Multi-PMS
Y

T \ f | )

\
\

/
1 _\ 4 /L I - -
= ¥ /
Single-PMS |
.

| {

Der Markt bietet eine Vielzahl von Werkzeugen zur Unterstitzung des
Projektmanagements. Aufstellungen enthalten:

L !

Project Collaboration Platforms

www.managementsoftware.de
¢ www.softguide.de/software/projektmanagement.htm
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Primavera P3e anavera PSG/
Hersteller: » Project Manager: » Cost Manager Tool:
— Firma: Primavera Systems USA, J.etzt ORACLE » Kern der Primavera Enterprise Suite » Erweitertes Kostenmanagement
—  http:/iwww.oracle.com/primavera/index.html » umfassende,Multiprojekt-unterstiitzende » Earned Value Analyse

L . . Kontrollsoftware (Ertragswertanalyse) und Return on
Wichtige Eigenschaften: » ermoglicht die CPM Planung, Investment (ROI)Anegse Féhiglfeiten
— Multiprojekt & Multiuser Projektmanagement-Software, bestehend aus Multiprojekt-Planung und Was-wére- werden rechentechnisch unterstutzt,

verschiedenen Tools wenn-Kalkulationen » Leistungstrends erkennen
— Funktionen zum Risikomanagement; Was-wéare-wenn Simulationen (Risikomanagement) > Statistische Schatzungen
- fessionelle Projekt- R -Modelli oglichkei ;
" peslonate Proet nd Kessouron Modeleungsmogleeler - ErosngcerAuswrngen o Vot ormationdrch
) g g Anderungen der Ressourcenlimits, Graphische Darstellung und Verbreitung

— Kostenverfolgung Aktivitatsprioritaten usw. mit Hilfe von durch Primavision

— Terminplanung auf globaler, Projekt- und Ressourcenebene
— Integriertes Risikomanagement
— Berichtswesen und Kommunikation

— Add-on:Progress Reporter: Web-basierend unterstitzt die Zusammenarbeit des
Projektteams tGber Web, LAN oder Email

— Skalierbar fiir unternehmensweites Projektmanagement

Extended GANTT- und PERT-
Diagrammen sowie anhand von Report-
Wizards

» Terminplanung auf globaler, projekt- und
Ressourcenebene bis ins Detail hinein

> Integriertes Risikomanagement
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Graneda Dynamic Projektplace
I ——————> e &
> Hersteller: @ > Hersteller:
— NETRONICS Software GmbH — Projectplace Schweden

Wichtige Eigenschaften: L .
Wichtige Eigenschaften:

— Webbasiertes Projektmanagement-Tool

Visualisiertes Projektmanagement direkt mit Grafikeditor im Netzplan

— Grafikerganzung fiir Projektarbeit und Prasentationen — unkomplizierte und effektive Zusammenarbeit der Projektmitarbeiter
— erlaubt als virtuelles Kommunikationszentrum Zugang zu gemeinsamen
— Projektdaten als Netz-, Baum- oder Gantt-Diagramm darstellen Projektdaten gangzug
— Visuelles ,Weiterplanen® mit der Maus am Bildschirm - {J/gtrehgtt)gtgé Mitglieder eines Projekts bei Steuerung und Strukturierung ihres

— verfugbare Sprachen: Schwedisch, Englisch, Norwegisch, Niederlandisch
und Deutsch

URL:
e http://www.projectplace.de

Projektdaten aus Planungssystem (z.B. Microsoft Project, CA-
SuperProject usw.) laden, weiterplanen und die Planungsergebnisse in
Projektdateien zurtickschreiben
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Sciforma Project Scheduler 8 Progress Reporter
Hersteller: Uberblick:
— Le Bihan Consulting GmbH — Web-basierend

Tool fur die Zusammenarbeit des ganzen Projekt-Teams
Multibenutzer-, Multiprogramm-, Multiprojektfahigkeit
Arbeitszeit-Report

Kommunikation innerhalb des Teams

Wichtige Eigenschaften:
— Kompletter Werkzeugkasten zum Planen, Steuern und Uberwachen

— Multiprojektfahigkeit mit Projektportfolios Progress-Reporting: _
R | — Einfach zu benutzendes Timesheet-Interface
— Ressourcenplanung — Fortschritts-Report

— Kostenplanung, Uberwachung und Steuerung

— Anderungen im Projektplan dokumentiert der Project Sheduler, indem
er den jeweils aktuellen Planungsstand als Basisplan sichert

— Berichte in allen Varianten und Formaten

— Unterstiitzung der Planungsmethode Critical Chain

— Web-basierte Projektplanung mit dem Web-Site Manager
— Skalierbarkeit vom Einzelplatz bis zur PS Suite

— Mehr Details zu den Aufgaben kénnen gespeichert und verarbeitet werden
— Nachfrage nach mehr Ressourcen

— Mitteilen des Arbeitsaufwandes bei abgeschlossen Aufgaben(Proj.tagebuch)
— Uberpriifen tibermittelter Timesheets vor Riickiibertragung ins System

Collaboration:

Ubermitteln von benétigten Informationen, um Tasks zu beenden
Projektmanager kann Mitarbeitern Notizen zukommen lassen
Link zur Projekt-Website fir detailiertere Informationen
Automatische Zuweisung von neuen Ressourcen zu Tasks
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E ) http://www.microtool.de/instep/de/index.asp

Artologik
———>®
» Aus Vaxjo, Schweden

» Webbasiert

» Resourcenplanung

» Berichtswesen (Zeit-, Ergebnisberichte)

» Projektplan (GANTT)

» Zeitregistrierung (Gleitzeit, Uberstunden, etc.)

http://www.pm-software.info/produktdetail/123/index.html

MicroTool InStep (Berlin)
e —— )
» Projektplanung (Ablauf, Ressourcen, Termine, Aktivitaten)

» Anforderungs-, Anderungs-, Konfigurationsmanagement

> Qualtitats-, Test-, Risikomanagement
> unterstitzt die Prozessmodelle SCRUM,VMXT, SPICE, PRINCE2, HERMES

n-Step [C:\in-Step Systems\Multiprojektmanagement Tutol
L. Systern Projekt Extras Dokumentation Fenster Hilfe

=3l
[]s]x]

5C Virtual Guide -]
o | meus wEigenschatten...| = Konioiiss.. | @ | 3¢ | G B @ | Flanschi- | I T
My in-Step ¥ =
Febuar 2011 | Maz2m
Name Zustand kw? [ kwE | EwWe wi

Projektmanagement ¥

61w [m w147

=) b= Wintual Guide ®]in Bearbeitung

kol Projektbeschreiung erstellen || durchaefiiin
@ Projektheschreibung erstelt [ eneicht
B b Kanzeption

L
®]in Bearbeitung
n | @] in Bearbeitung
- B Ausstellungsdaten snalysieren || bersit
# Konzept erstell @] geplart
o b Protatyp @] geplant

Anforderungsmanag... ¥

Anderungsmanagem._. (¥

Anderungsmanaetil Y

Qualitatsmanagement ¥

Risikomanagement ¥ £ Produkt 8] gepiant

[ Installation @] geplant
Konfigurationsmana... ¥ « | o
Reviews ¥~
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